



ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว. ๑๖๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.เหมืองจี้
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านปงชัย
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๓ โครงการ

เรียน

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ทำสัญญาว่าจ้างจ้างเหมาผู้รับจ้างก่อสร้าง
ให้ดำเนินการโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านปงชัย ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง-
ลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๓ โครงการ
รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านปงชัย ผิวจราจรกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร

โครงการที่ ๒ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๓ บ้านปงชัย ผิวจราจรกว้าง
๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร

โครงการที่ ๓ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังโรงน้ำดื่ม บ้านปงชัย หมู่ที่ ๓
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตาราง-
เมตร


ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (ช่วงระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม-
ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) นั้น

บัดนี้ ...

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ว่าได้ดำเนินการทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอแจ้งว่า ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีกำหนดการจะเข้าทำการตรวจรับงานจ้าง โดยขอให้ท่านมาพร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ เพื่อทำการตรวจรับงานให้เรียบร้อยต่อไป

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตรี 

(ชนิทร พุฒิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ [www. muangjeemunicipality.go.th](http://www.muangjeemunicipality.go.th)